



СОГЛАСОВАНО
Директор Быховского
УКП «ЖКХ»

 В.П.Журавель
« » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства
Быховского райисполкома
 И.О.Морозов
« » декабря 2019 г.

ПЛАН
мероприятий по наведению порядка на придомовых территориях
на 2020 год

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|----------|---|--|--------------------|----------------|
| 1. | г.Быхов, ул.Красноармейская, д.10,14 | устройство автостоянки | май | Станкевич И.А. |
| 2. | г.Быхов, ул.Космонавтов, д.5 | устройство автостоянки | май | Леончиков Е.О. |
| 3. | г.Быхов, ул.Гришина д.9 | замена (ремонт) детской площадки | июнь | Леончиков Е.О. |
| 4. | г.Быхов, Колос,д.106 | замена (ремонт) детской площадки | июнь | Смирнов Ю.Е. |
| 5. | г.Быхов, ул.Богдановича, д.19 | установка беседки | июнь | Смирнов Ю.Е. |
| 6. | г.Быхов, ул.Смолячкова, д.30 | замена (ремонт) детской площадки | июнь | Станкевич И.А. |
| 7. | д.Городец, ул.Молодежная, д.182 | замена (ремонт) детской площадки | июль | Шендеров А.В. |
| 8. | д.Восточное, ул.Школьная | замена (ремонт) детской площадки | июнь | Клепик М.А. |
| 9. | д.Красная Беларусь, ул.Производственная | замена (ремонт) детской площадки | май | Пушистов А.А. |
| 10. | аг.Грудиновка, пер.Веселый, д.1,3,5,7,9,11 | замена забора | июль | Кузьмин С.Н. |
| 11. | аг.Грудиновка, пер.Веселый | установка надворных уборных | июнь | Кузьмин С.Н. |
| 12. | аг.Грудиновка, пер.Веселый, д.11 | установка беседки | июнь | Кузьмин С.Н. |
| 13. | д.Ирдица | замена (ремонт) детской площадки | май | Пушистов А.А. |

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|----------|---|---|--------------------|------------------|
| 14. | г.Быхов, ул.Гришина, д.31 | выравнивание подходов к подъезду | июль | Леончиков Е.О. |
| 15. | г.Быхов, ул.Тарасова, д.2 | благоустройство придомовой территории | июль | Леончиков Е.О. |
| 16. | г.Быхов, ул.Гришина, д.21,23 | озеленение придомовых территорий | октябрь | Леончиков Е.О. |
| 17. | Окраска детских площадок и малых архитектурных форм на придомовых территориях | | май | Мастера участков |
| 18. | Окоска придомовых территорий | | май-октябрь | Мастера участков |
| 19. | Контейнерные площадки для сбора отходов м/р-он Быхов-1 | замена контейнеров м/р-он Быхов-1 (30 контейнеров) | февраль | Леончиков Е.О. |

Начальник ЖЭС



Игнатенков С.В.